



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมงานระบบและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคาร
 ที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง
 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สปท. กระทรวงยุติธรรม
 ประเภทรiskด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	๕,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า	๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมงานระบบและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารที่ทำการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้าง	การกำหนด TOR/SPEC ของครุภัณฑ์ สำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคาร อาจมีการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเป็นการเฉพาะเจาะจงแก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเท่านั้น	๒	๓	๖
๒	กำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ สำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารอาจสูงเกินจริงและไม่เป็นไป ตามที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้	๒	๓	๖
๓	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวด ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการพิจารณาผล /จัดทำ รายงานผลการพิจารณาพร้อม ความเห็นต่อผู้อำนวยการสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อขอความ เห็นชอบ	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวด ราคาอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ ทำให้การพิจารณาผล ประกวดราคาไม่เป็นธรรม	๒	๓	๖
๔	ตรวจรับงาน	คณะกรรมการผู้ตรวจรับงานอาจ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากการได้รับเงิน/ของขวัญ/ ผลประโยชน์อื่นใด ที่คู่สัญญาได้ให้ไว้	๒	๓	๖

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมงานระบบและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารที่ทำการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้าง		ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และทำตามแบบที่กำหนด ๒) ประกาศร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการตามวิธีการซื้อหรือจ้างที่กฎหมายกำหนดในเว็บไซต์สถาบันฯ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และปิดประกาศโดยเปิดเผยที่สถาบันฯ เพื่อให้ผู้มีสนใจได้สนใจเสียหรือสาธารณชน วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ	๑) ขอสนับสนุนบุคลากรจากภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นกรรมการ ๒) นำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการเผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบันฯ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และปิดประกาศโดยเปิดเผยที่สถาบันฯ เพื่อให้ผู้มีสนใจได้สนใจเสียหรือสาธารณชน วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ	๓ เดือน	-	กลุ่มงานพัสดุ
๒	มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตในการกำหนดราคากลาง		ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และทำตามแบบที่กำหนด ๒) ประกาศราคาตามวิธีการซื้อหรือจ้างที่กฎหมายกำหนดในเว็บไซต์สถาบันฯ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้มีสนใจได้สนใจเสียหรือสาธารณชน วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ	๑) ขอสนับสนุนบุคลากรจากภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นกรรมการ ๒) นำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการ เผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบันฯ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และปิดประกาศโดยเปิดเผยที่สถาบันฯ เพื่อให้ผู้มีสนใจได้สนใจเสียหรือสาธารณชน วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะ	๓ เดือน	-	กลุ่มงานพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมงานระบบและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

งบประมาณ ๕๔๓,๔๗๕๔ ล้านบาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗)

- | | |
|--|--|
| ☒ เงินงบประมาณ | ☐ เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำ |
| ☒ เข้าร่วมโครงการ IP | ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP |
| ☒ เข้าร่วมโครงการ CoST | ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	ค่างานก่อสร้าง	งานภูมิทัศน์และผังบริเวณ		
		งานระบบอาคาร IBMS (Intelligent Building Management System)		
		งานระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร		
		งานระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์		
		งานระบบ UPPER AIR UVC		
		งานระบบห้องประชุมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์		
		งานระบบโซล่าเซลล์		
		งานขนย้ายครุภัณฑ์		
	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ/สั่งทำ	งานระบบอาคาร IBMS (Intelligent Building Management System)	๕๔๓,๔๗๕,๔๐๐	
		งานระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร		
		อุปกรณ์ระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์		
		อุปกรณ์เครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์		
		ครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์		
		ระบบโซล่าเซลล์		
		ครุภัณฑ์สำนักงานและห้องประชุม		
		ครุภัณฑ์ตู้เย็นแช่ศพ		

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมงานระบบและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ต่าบลบ้านใหม่ อำเภอนื่องปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

งบประมาณ ๕๔๓,๔๗๕,๔๐๐ ล้านบาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗)

- | | |
|--|--|
| ☒ เงินงบประมาณ | ☐ เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำ |
| ☒ เข้าร่วมโครงการ IP | ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP |
| ☒ เข้าร่วมโครงการ CoST | ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาภายในระยะเวลา ๓๓๐ วัน		
		นับจากวันส่งมอบพื้นที่ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๔ งวด		
		งวดที่ ๑	๕๔,๓๔๗,๕๔๐	
		งวดที่ ๒	๑๐๘,๖๙๕,๐๘๐	
		งวดที่ ๓	๑๖๓,๐๔๒,๖๒๐	
		งวดที่ ๔	๒๑๗,๓๙๐,๑๖๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๕๔๓,๔๗๕,๔๐๐