
การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม
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การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน พร้อมงานระบบและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารท่ีทําการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

ท่ี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง

การทุจริต
วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ความก้าวหน้าการดําเนินการ

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ผู้รับผิดชอบ

1 มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจะจ้าง

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถ และทํา
ตามแบบท่ีกําหนด

2) ประกาศร่างขอบเขตงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรือรูปแบบรายการตาม
วิธีการ ซ้ือหรือจ้างที่กฎหมาย
กํ าหนด ใน เ ว็บ ไ ซต์ ส ถาบั นฯ
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยท่ีสถาบันฯ
เพ่ือให้ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียหรือ
ส า ธ า ร ณ ช น วิ จ า ร ณ์ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ

1) ขอสนับสนุนบุคลากรจาก
ภายนอกที่ มี ความ รู้ ความ
เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นกรรมการ

2) นํ า ร่ า ง ขอบ เขตง านหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรือรูปแบบรายการ
เผยแพร่ ในเ ว็บไซต์สถาบันฯ
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยที่สถาบันฯ
เพื่อให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ส า ธ า ร ณ ช น วิ จ า ร ณ์ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ

3 เดือน - 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตงาน
จากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานภายนอก จากกอง
ออกแบบและก่อสร้างสํานักปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามคําสั่งสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ท่ี 251/2565 ลงวันท่ี 13 กันยายน
2565 เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน พร้อมงานระบบ
และส่ิงก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทําการสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และคําสั่งสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ท่ี 328/2565 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม
2565 เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน พร้อมงานระบบ

กลุ่มงานพัสดุ
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ท่ี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง

การทุจริต
วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ความก้าวหน้าการดําเนินการ

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ผู้รับผิดชอบ

และส่ิงก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทําการสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 (เพิ่มเติม)

2. ประชุมจัดทําร่างขอบเขตงาน ฯ ในรูปแบบ
คณะกรรมการ จํานวน 5 ครั้ง

3. สถาบันฯ นําร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือ
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 13 -
16 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 15-
17 มีนาคม 2566 ครั้งท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 23 - 28
มีนาคม 2566

4. ผู้อํานวยการสถาบันนิติวทิยาศาสตร์ไดเ้ห็นชอบใน
การประกวดราคาซ้ือจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน พร้อม
งานระบบและส่ิงก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทําการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1 แห่ง ด้วยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสถาบันนิติ
วทิยาศาสตร์ ติดต่อกัน จํานวน 20 วันทําการ ตั้งแต่
วันท่ี 30 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม
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ท่ี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง

การทุจริต
วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ความก้าวหน้าการดําเนินการ

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ผู้รับผิดชอบ

2566 กําหนดเสนอราคาวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

2 มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตในการกําหนดราคากลาง

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ มี
ความรู้ ความสามารถ และทํา
ตามแบบท่ีกําหนด

2) ประกาศราคาตามวิธีการซ้ือ
หรือจ้ างที่ กฎหมายกําหนดใน
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส ถ า บั น ฯ เ ว็ บ ไ ซ ต์
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือสาธารณชน วิจารณ์
ให้ข้อเสนอแนะ

1) ขอสนับสนุนบุคลากรจาก
ภายนอกที่ มี ความรู้ ค วาม
เชีย่วชาญเข้าร่วมเป็นกรรมการ

2) นํ า ร่ างขอบ เขตงานห รื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือรูปแบบรายการ เผยแพร่
ในเว็ บไซต์ สถาบันฯ เว็ บไซต์
กรมบัญชีกลาง และปิดประกาศโดย
เปิดเผยที่สถาบันฯ เพ่ือให้ผู้มีส่วน
ได้สว่นเสียหรอืสาธารณชน วิจารณ์
ใหข้้อเสนอแนะ

3 เดือน - 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง จากกอง
ออกแบบและก่อสร้างสํานักปลัดกระทรวงยุติธรรม
ตามคําสั่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ท่ี 251/2565
ลงวันท่ี 13 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการดําเนินการโครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักงาน พร้อมงานระบบและสิ่งก่อสร้างประกอบ
อาคารที่ทําการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตําบลบ้าน
ใหม่ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จํานวน
1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประชุม
การกําหนดราคา

2. สถาบันฯ นําร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือ
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 13 -
16 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 15-
17 มีนาคม 2566 ครั้งท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 23 - 28
มีนาคม 2566

กลุ่มงานพัสดุ
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ท่ี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง

การทุจริต
วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ความก้าวหน้าการดําเนินการ

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ผู้รับผิดชอบ

3 มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการพิจารณาผล / จัดทํา
รายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

1) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครฐั
พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครฐั
พ.ศ. 2560 ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

2) พิจารณาผลตามหลักเกณฑ์
และข้อกําหนด TOR

1) ปฏบิตัิตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ. 2560 ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

2) พิจารณาผลตามหลักเกณฑ์
และข้อกําหนดTOR

7 วันทํา
การ

- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กําหนดเกณฑ์การประเมิน
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
(เกณฑ์ประสิทธิภาพและเกณฑ์ราคา) โดยกําหนด
อัตราส่วนน้ําหนักตัวแปรระหว่างคุณภาพต่อราคา
เป็น อัตราส่วน ๗๐: ๓๐ ซ่ึงผู้เสนอราคาที่ได้คะแนน
สูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ไว้ในเอกสาร
ร่างขอบเขตงาน และเผยแพร่ ตามการดําเนินงานใน
ข้อ 1 โดยกําหนด

- ค่าประสิทธิภาพด้านเทคนิคในอัตราส่วนน้ําหนัก
ร้อยละ ๗๐

- ค่าด้านราคาท่ียื่นข้อเสนอในอัตราส่วนน้ําหนักร้อย
ละ 30

กลุ่มงานพัสดุ
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ท่ี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง

การทุจริต
วิธีดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ความก้าวหน้าการดําเนินการ

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ผู้รับผิดชอบ

4 มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตในการตรวจรับงาน

ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

1) ปฏิบั ติตาม พ .ร .บ . การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ พ .ศ . 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บ ริ ห า รพั ส ดุ ภ า ค รั ฐ พ .ศ .
2560 ข้ อ กํ า ห น ด แ ล ะ
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

2) พิจารณาผลตามหลักเกณฑ์
และข้อกําหนด TOR

ขอสนับสนุนบุคลากรจากภายนอก
ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้าร่วม
เป็นกรรมการ และตรวจรับงาน
ตามข้อกําหนดในสญัญา

ตรวจรับ
ตามงวด

งานที่มีการ
ส่งมอบ

- คําส่ังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ท่ี 56/2566 ลงวันท่ี
13 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการประกวด
ราคาซ้ือโครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน พร้อมงาน
ระบบและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทําการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงานพัสดุ


